
公益同行——NGO联合劝募计划

第 1 期共 2 期 项目进展报告
	项目名称
	爱筑残障儿童康复路

	项目执行方
	武汉市洪山区禧乐儿童康复中心

	项目地点/区域
	湖北省武汉市

	项目启动时间
	2017年10月

	提交报告人
	刘瑞齐

	提交报告时间
	2018年1月30日

	项目进展情况
	1、项目内容完成情况

具体开展了哪些项目活动内容，怎么做的、以何方式、达到什么目标？

（请注明时间、参与方、参与人数等基本信息，附3-5张精彩的活动照片；）
（1）该项目于2017年8月4日上线，上线后，通过开展不同的项目宣传活动，活动内容包括：黄鹤楼公园手工品义卖，99公益义卖签售会，邀请媒体对活动和项目内容进行宣传报道，得到了社会公众的关注和支持。共筹款221828.98元。

（2）2017年10月，项目开始招募受益人群，并确定了40名受助对象；11月份对受助对象进行前期评估，制定IEP计划；11月份开始对受助对象开展康复训练，分别于2017年11月、12月、2018年1月资助每个受助对象1000元康复训练费用。

（3）2017年12月28日，项目针对受益对象的家长召开了专业培训，帮助家长在家庭为孩子进行康复训练。

（4）2017年12月29日，机构举办了主题为“明天你好，微笑着奔跑”2018元旦文艺汇演，邀请公益组织，高校志愿者，爱心媒体，爱心企业，爱心组织，和家长们，约500人欢聚一堂，孩子们用舞蹈，歌唱，钢琴、非洲鼓演奏等不同方式，向所有关心和支持他们的人们表达自己的感谢。虽然表演略显稚嫩，肢体协调性还不够完美，但他们认真的表演打动了在场的每一个观众。
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	项目效果评估
	1、通过项目实施，项目受益人发生了怎样的变化？

  以受益人案例为主（案例需介绍受益人姓名、年龄、家庭以及项目带来的改变等信息，以故事的形式呈现；）：请附个案照片。优秀的案例可以申请中国扶贫基金会公众号、订阅号进行推广，推广可以附带筹款链接。
案例一：

项目中提到的俊俊今年8岁了，项目开始前在武汉禧乐儿童康复中心已经接受了6个月的康复训练，由于超龄无法享受省残联0-6岁的康复救助，家长又无力支付康复费用，家人为了俊俊的康复，借遍了所有亲戚的钱，还欠了一堆的人情债，在宣传99公益活动时，记者到俊俊妈妈租住的地方进行了采访，俊俊妈妈在采访中称因为对自闭症不了解，耽误了俊俊的最佳治疗时间，觉得很对不起俊俊，她希望通过媒体对该项目的报道，让更多的人能够了解自闭症症状，家长能够早发现早治疗。

案例二：

西西是一位患有视障加自闭症的儿童，今年已经8岁了，由于不符合湖北省0-6岁残疾儿童康复救助的救助标准，无法享受康复补助。西西对声音很敏感，尤其喜欢音乐，只要听过一遍钢琴弹奏，就能准确的模仿下来，妈妈发现了西西的这种天赋后，就一直带西西学习弹钢琴，但爸爸不愿意让妈妈送西西去训练，认为训练也没有用，并且家里也没有多余的钱送西西去学习，不如在老家呆着，就这样过一辈子；妈妈希望西西能进步，不愿意让他回老家，就一个人带着西西来到武汉，为西西寻找康复机构。2016年，西西从盲校转到了武汉禧乐儿童康复中心，课程有钢琴、非洲鼓、认知、生活自理课程，妈妈一边在武汉打工，一边带西西上课，并找时间督促他练习钢琴，西西的进步很大，经常参加机构的各种演出，他的精彩表演也赢得了大家的掌声和称赞。

	项目善款

使用情况
	1、项目善款实际使用总额： 131160.00 元；

2、善款使用报告：

序号

费用支出项目
预算金额(
实际支出金额(
差异额

(=(-(
差异说明

1

宣传资料制作
2,000.00
2,000.00
0

2

手工艺品制作
2,000.00
2,000.00
0

3

交通费

5人*4天*20
400.00
400.00
0

4

资料费
160.00
160.00
0
5

通讯费
200.00
200.00
0
6

康复训练40人*3个月*1000元
120000.00
120000.00
0
7

家长培训（培训师费用）

400.00

400.00

0

8

社会融合活动宣传资料制作费

6000.00

6000.00

0

合  计
131160.00

0

请附：项目财务收支明细帐（机构财务软件导出的电子版表格或者手工记账的扫描件）

项目资金支出明细表
序号
项目活动
单据编号
单据日期
单据摘要
支出金额
备注
A
宣传活动
A1
宣传资料制作
1
2017.9.10
宣传资料制作500*4
2000.00
横幅、易拉架、宣传单张
A2
手工艺品制作
1

2017.9.10
手工艺品制作250*8
2000.00
手机壳、串珠
A4
交通费
1
2017.9.15
交通费5人*4天*20
400.00
B
受助人员确定
B1
资料费
2
2017.10.10
资料费
160.00
档案、申请表
B2
通讯费
2
2017.10.10
通讯费
200.00
项目人员通讯补贴
C
康复训练
C1
康复训练
3
2017.11.02
康复训练40*1个月
40000.00
40人*1个月*月/1000
C2
康复训练
5
2017.12.07
康复训练40*1个月
40000.00
C3
康复训练
7
2018.1.9
康复训练40*1个月
40000.00
D
家长培训
4
2017.11.28
家长培训
400.00
1期*（培训师劳务费）
E
社会融合活动
E1
宣传资料制作
6
2017.12.07
宣传资料制作费
6000.00
易拉宝、横幅、喷绘
合计
131,160.00


	其他
	其他有关项目实施、受益人变化、项目效果等相关内容信息均可（300字以内）；

在项目宣传开始前，计划通过播放视频宣传片来扩大项目传播，联系了三家拍摄视频的公司商谈，但时间紧迫，费用较高，怕无法达到预期效果，影响项目筹款进度，便取消了视频拍摄的环节。在确定活动合作方环节，寻找了品牌共享单车进行合作意向洽谈，后因合作内容未达成一致；虽然在宣传过程中遇到了一些问题和困难，但能在这个过程中寻找到支持方，并且过程中提升了团队的积极性和与外部建立关系的能力，也是非常重要的一点。

由于项目筹款未达到预期计划，40名孩子的补助金额10个月减为5个月，金额也有所调整，虽然资助金额不多，但能够帮助到孩子们持续接受康复训练，让家长看到孩子们的进步，家长和孩子都报有积极的态度面对未来，是我们最愿意看到的。


- 3 -

