

救灾项目总结报告

项目名称： 安康蓝天救援队河南新乡救援

一、项目概况

1、项目简介

2021年7月20日，河南连日暴雨，导致郑州、新乡等地严重受灾。安康蓝天救援队在河南新乡进行人员疏散和转移。

2、项目目标

(1) 项目预期目标

转移群众，发放补给，搬运物资

(2) 项目实现目标

每天高频率出队执行任务，转移被困群众，搬运发放补给物资。

3、项目策略

(1) 项目实际工作策略

与陕西其他十支队伍一起协作，统一部署，提升救援效力。

统一安排，转战受灾最严重的地区进行救援。

4、项目实施与进展

(1) 项目实际工作内容

22日在前方指挥部受理任务，搬运救援物资

23日—24日在新乡市寺庄顶村，转移被困人员

25日在辉县市三卫营村转移被困人员

26日—27日卫辉市转移被困人员

28日搬运救灾物资，下午返回。

(2) 项目产出说明

出队 280 人次，转移被困人员 1800 余人，搬运物资 1000 余件

(3) 受益人参与度及其反馈

受益群众对于安康蓝天救援队素质高，救援技术娴熟给予高度评价。

(4) 项目延续性

后期灾后建设消杀等任务已经报备，根据前方情况随时进行后期支援。

(5) 项目经验说明

大型灾害救援需要有良好的技能和素质，统一协调管理。对现场一定要有

安全控制，和安全评估。合理安排救援时间和人员，做足物资保障，

(6) 项目不足及原因分析

本次项目执行中缺乏舟艇这样的救援装备，人员不能充分利用。

5、项目组成员及角色分工

现场指挥 1 人，救援组 3 人、后勤保障 1 人

二、项目财务简要说明

- 1、项目总预算金额：10000 元
- 2、累计收到资金总额（各方捐赠）：5000 元
- 3、项目实际总支出（项目决算）：5150 元
- 4、项目实际收入与实际支出差额： 150 元
- 5、简要说明差额原因：

比预计天数提前完成救援任务，部分票据无法开具或损毁。用车辆维修费用替代。

三、媒体报道情况

出发时当地电视、电台、报纸专题报道，救援中当地市应急管理局每天发专题报道。返回时当地电视、电台、报纸专题报道。

https://m.weibo.cn/status/4661729747798733?sourceType=weixin&from=10B7295010&wm=9006_2001&featurecode=newtitle

https://mp.weixin.qq.com/s/YOJNoFmlk0FyZ2Qh_Wf73A



四、项目图片及简要文字说明



出发时市局领导做重要指示。



新乡救援现场



卫辉市救援现场



新乡合影



返程合影

资金使用说明



一、收到福建省正荣公司基金会共：5000 元

二、资金使用情况

预算明细	预算额度	实际开支	剩余金额	备注
车补	2000	750	1250	加油票 2 张
餐补	3000	2100	900	餐费申领单
修车		2300		差额部分替代

餐补实际支出 2100，加油发票 750，实际支出与预算差额部分金额，为未能开具发票，故用项目中的车辆维修费用替代 实际支出为 5150 元 超支 150 元

需附件相关发票扫描件、签收单扫描件（人员补贴有银行流水记录更佳）



收款收据

No: 7051052

客户名称: 安徽蓝天救援中心 日期: 2021年8月3日

项 目	单 位	数 量	单 价	金 额				备 注
				十	百	元	分	
车辆维修	✓			2	3	0	0	
合 计 (大写)				拾	万	仟	佰	元
人民币 (小写)				2	3	0	0	分

收款人: 徐 单位名称(盖章): 安徽蓝天救援中心

第二联: 收款联

餐补申领单

姓名	身份证号码	手机号码	餐补标准	合计	领取人
吴坤	61240119900334	13911111111	60元/天	420元	吴坤
袁凉	61240119900951	18911111111	60元/天	420元	袁凉
崔自强	61240119900290	13151111112	60元/天	420元	崔自强
张立志	61240119900510	18911111115	60元/天	420元	张立志
梁华	61240119900718	18911111125	60元/天	420元	梁华